

## DODATEK č. 3 K SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2014-VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

### Článek 1. Smluvní strany

#### 1. Zhotovitel:

Název: EVEN s.r.o. stavební společnost  
Sídlo: Mikova 152, 107 00 Praha 10 - Dubeč  
IČ: 28062841  
DIČ: CZ28062841

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Daniel Halda, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lucie Pastierová

Bankovní spojení: WSPK

Číslo účtu: 2200004363/7940

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 139924

#### 2. Objednatel:

Obec Větrní  
IČ 00246182  
Na Žofíně 191, 382 11 Větrní  
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

### Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu dokončení díla. Na základě skutečnosti, že objednatel dne 28. 1. 2015 pozastavil stavbu z důvodu nejasnosti projektové dokumentace na zakončení chodníku u čp. 231, K Bazénu, Větrní a zakončení chodníku před čp. 210, K Učilišti, Větrní a na základě následné dohody o technickém řešení vzniklých nejasností se Dodavatel a Zhotovitel dohodli na této změně:

1. Článek 3. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavce 3. 1. se na základě dohody smluvních stran mění takto: Zhotovitel provede dílo ve lhůtě: Nejpozději do 31. 3. 2015, včetně.
2. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo č. 18/2014-VI. zůstávají beze změny.

*Schvalovací doložka: Projednáno a schváleno RO dne 4. 3. 2015, číslo usnesení 63/2015*

V Kaplici, dne ... 10.3.2015 .....

Zhotovitel:

.....  
Daniel Halda, jednatel

Ve Větrní dne 6. 3. 2015

Objednatel:

.....  
Mgr. Antonín Krák, starosta  
Obec Větrní

**OBEC VĚTRNÍ**  
čp. 191, PSČ 382 11  
IČO: 246182  
(2)