

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 5vm/2018

Uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012, občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: OSAM TRADE s.r.o.

Sídlo: Rudolfovská 11, 37001 České Budějovice

IČ: 28116291

DIČ: CZ28116291

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Josef Škrleta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Škrleta

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 273 0 1 0685/0300

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C, oddíl 18122

2. Objednatel:

Město Větřní

Na Žofině 191,382 11 Větřní

IČ 002 46 182

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vrabel Miroslav, vedoucí Služeb města Větřní

Článek II.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 17. 8. 2018 shora uvedenou Smlouvu o dílo k provedení akce: Zateplení a výměna osvětlení v tělocvičně na čp. 238 ve Větřní
2. Předmětem tohoto dodatku je vypořádání více a méně prací v tomto rozsahu:
Na žádost objednatele zhotovitel provedl více práce: doplnění izolace a parozábrany a rozebrání stropu nad rámec výkazu výměr. Celková hodnota více prací je 212.108,- Kč bez DPH.
3. Tímto dodatkem se mění Článek V., Cena za dílo, odstavec 1., který zní:
Dohodnutá cena za dílo dle zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách činí: 640.628,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.
4. Předmětem dodatku je dále změna Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla. S ohledem na dříve uvedené více práce se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně Článku IV. Sjednaná doba pro provedení díla, odstavec 2., písmeno c), který zní:
Dokončení a předání hotového Díla Zhotovitelem Objednateli nejpozději do 20. října 2018. O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol.

5. Ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č.5vm/2018 zůstávají beze změny.
6. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Schvalovací doložka: Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 10. 10. 2018, číslo usnesení 266/2018.

Ve Větrní, dne 10. 10. 2018.

Zhotovitel:


Josef Škrleta
jednatel OSAM TRADE S.r.o.

Objednatel:


Mgr. Antonín Krák
Starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (1)