

DODATEK č. 1 SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2018-VI

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

Článek 1. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

VÝTAHY s.r.o.
Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí
IČ: 463 42 354
DIČ: CZ 46342354

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Luboš Minařík, jednatel Výtahy s.r.o.

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 175722849/0600

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. značka 5254, oddíl C

2. Objednatel:

Město Větrní
IČ 00246182
Na Žofině 191, 382 11 Větrní
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Stavební dozor investora

Článek 2. Předmět dodatku

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 11. 4. 2018 shora uvedenou Smlouvu o dílo k provedení akce: **Bytový dům – Souběžná č. p. 240, Větrní, Stavební úpravy – vestavba osobního výtahu.**
2. Předmětem tohoto dodatku je změna Článku 3. Sjednaná doba pro provedení díla. Kdy s ohledem na žádost Zhotovitele a na základě dohody s Objednatelem se mění Článek 3. odstavec 3. 1., který po úpravě zní:
Zhotovitel provede dílo ve lhůtě:
Zahájení prací 10. 9. 2018
Předání dokončeného díla nejpozději do 30. 11. 2018
3. Ostatní ujednání obsažená v Smlouvě o dílo č. 6/2018-VI zůstávají beze změny.
4. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Schvalovací doložka: Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Větrní dne 24. 10. 2018, číslo usnesení 274/2018.


Ve Větrní, dne 26. 10. 2018

Zhotovitel:

Objednatel:



Luboš Minařík – jednatel
Výtahy s.r.o., Velké Meziříčí



Mgr. Antonín Krák
Starosta města

MĚSTO VĚTRNÍ
NA ŽOFÍNĚ 191
382 11 VĚTRNÍ
IČ: 00246182 (5)