

# DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO č. 20/2017-VI.

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku

## Článek 1. Smluvní strany

### 1. Zhotovitel:

Název: OKNOPLUS s.r.o.  
Sídlo: Resslova 411/2, 796 01 Prostějov  
IČ: 059 92 834  
DIČ: CZ05992834

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a smluvních: Jiří Navrátil, jednatel, mobil 702 078 948  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2901199781/2010

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. značka C 993 69

### 2. Objednatel:

Město Větrní  
IČ 00246182  
Na Žofíně 191, 382 11 Větrní  
zastoupená starostou Mgr. Antonínem Krákem

Bankovní spojení: ČSOB, divize Poštovní spořitelna České Budějovice

Číslo účtu: 151556225/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Krák

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: stavební dozor investora

## Článek 2.

### Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je změna Článku 3. Sjednaná doba pro provedení díla Smlouvy o dílo č. 20/2017-VI. ze dne 13. 10. 2017 na akci „Objekt bývalé integrované školy Větrní č. p. 238, K Učilišti – Výměna výplní otvorů a oprava fasády“.

2.2. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na změně odstavce 3. 1., který se mění takto:  
Zhotovitel provede dílo ve lhůtě: Nejpozději do 22. 12. 2017

2.3. Ostatní ujednání ve výše uvedené Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

*Schvalovací doložka: Projednáno a schváleno Radou města Větrní, číslo usnesení 350/2017.*

Ve Větrní dne 30. 11. 2017 .....

Zhotovitel:

Objednatel:

  
.....  
Jiří Navrátil, jednatel  
OKNOPLUS s.r.o.

  
.....  
Mgr. Antonín Krák, starosta  
Město Větrní